

Муниципальное казённое учреждение Управление образования  
Муниципального образования «Северо-Байкальский район»

Приказ

№ 256а

«18» сентября 2023 г.

«Об утверждении плана мероприятий  
(«Дорожной карты») по реализации проекта  
«Школа Минпросвещения России» в  
Северо-Байкальском районе Республики  
Бурятия на 2023-2024 уч. г.»

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Бурятия от 15.06.2023 года № 841/1, в целях реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Республике Бурятия в 2023-2024 учебном году,  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Дорожную карту» реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия на 2023-2024 учебный год. (Приложение 1)
2. Ответственность за исполнение приказа возложить на Афанасьеву Елену Владимировну – заместителя начальника РУО.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник



Н.С. Волощук

Приложение I  
К приказу МКУ Управление образования  
МО «Северо-Байкальский район»  
От 18.09.2023г. № 256а

**Дорожная карта реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Северо-Байкальском районе  
Республики Бурятия на 2023-2024 уч. г.**

№	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственный
<b>Нормативно-правовое обеспечение</b>			
1	Разработка муниципальной дорожной карты	сентябрь 2023 г.	Муниципальный координатор Афанасьева Е.В.
2	Разработка программ развития ОО	август-сентябрь 2023 г.	Общеобразовательные организации - участники проекта
3	Разработка дорожной карты ОО	сентябрь-ноябрь 2023 г.	Общеобразовательные организации - участники проекта
4	Разработка программ развития ОО	август-сентябрь 2023 г.	Общеобразовательные организации - участники проекта
<b>Организационное сопровождение</b>			
5	Прохождение самодиагностики общеобразовательными организациями	июнь 2023 г.	Общеобразовательные организации - участники проекта
6	Предоставление отчетов в БРИОП результатов самодиагностики	07 июля 2023 г.	Муниципальный координатор Афанасьева Е.В.
7	Анализ результатов самодиагностики	июль – август 2023г.	Муниципальный координатор Афанасьева Е.В. Общеобразовательные организации - участники проекта
8	Определение «точек роста» для общеобразовательных организаций уровня «ниже базового»	сентябрь 2023 г.	Муниципальный координатор Афанасьева Е.В. Общеобразовательные организации - участники проекта.

9	Определение межшкольного партнерства и сетевого взаимодействия школ с разным уровнем	август 2023 г.	Муниципальный координатор Афанасьева Е.В.
10	Первый мониторинг реализации проекта	ноябрь 2023 г.	Муниципальный координатор Афанасьева Е.В. Общеобразовательные организации - участники проекта.
11	Второй мониторинг реализации проекта	апрель 2023	Муниципальный координатор Афанасьева Е.В. Общеобразовательные организации - участники проекта.
12	Контроль и мониторинг реализации проекта в общеобразовательных организациях муниципального образования	в течение года	Руководитель РУО
<b>Научно-методическое сопровождение</b>			
13	Консультационная поддержка управленческих команд участников Проекта по разработке программ развития (по запросу)	в течение года	Муниципальный координатор Афанасьева Е.В.